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COMUNE DI MORETTA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
DURATA LAVORI: 60 GG. NATURALI, CONSECUTIVI
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[REALIZZAZIONE DELLO SPAZIO
[PUBBLICO PEDONALE ‘PIAZZA
[EUROPA’ — SISTEMAZIONE VIALETTI

60 gg

segnali e
allestimenti in materia 299
[Scavi, formazione nuovi tratti di fognatura
bianca e relativi pozzetti per la raccolta
delle acque e pulizia fognatura esistente |20 gg
Sottofondi 17 gg. _
pvmenazione 20g9. _
Opere difinizione e smobilizzo cantiere |1 gg. I

‘ PROGETTO ESECUTIVO — CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
REALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE ‘PIAZZ A EUROPA’ — SISTEMAZIONE VIALETTI
_2-



