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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi  (SpCap 1)

1 Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso
01.A01.B05. continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine
005 o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il

carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato.Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove
necessario, per una profondita' media fino a cm 30

SOMMANO m2 630,00 8,40 5´292,00 3´440,86 65,020

2 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E
29.P15.A40. DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI
015 CONTAMINATI).

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  (rif.codice CER  17 09 04)

SOMMANO t 300,00 8,50 2´550,00 580,13 22,750
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 7´842,00 4´020,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´842,00 4´020,99

Tubazioni  (SpCap 2)

3 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15. in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 13,77 66,22 911,85 285,59 31,320

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 SOMMANO m³ 13,77 24,67 339,71 339,71 100,000

5 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
005 interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa

nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola.
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16

SOMMANO m 76,50 15,55 1´189,58 665,57 55,950

6 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed
08.A55.N33. il trasporto del materiale di risulta, in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del
010 motocompressore.

SOMMANO cadauno 45,00 10,81 486,45 452,84 93,090

7 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della
08.A55.N45. pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale
005 trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

SOMMANO cad 45,00 74,26 3´341,70 3´006,86 89,980
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 14´111,29 8´771,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´111,29 8´771,56

Pulizia  (SpCap 3)

8 Pulizia, lavaggio e disincrostazione di condotta fognaria, mediante uso di getto d'acqua
08.A65.P75 ad alta pressione a mezzo autobotte combinata (canal-jet) nella pulizia e lavaggio della

condotta fognaria sono comprese: segnaletica secondo il nuovo codice della strada,
necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale; apertura dei due chiusini;
pulizia idraulica e meccanica del tratto di canalizzazioni (canal-jet); lance ed iniettori
automatici di diverso tipo; aspirazione dei materiali con autobotte; pulizia e disinfezione
dei due pozzi di ispezione; chiusura dei due pozzetti. Sono altresi comprese tutte le
operazioni inerenti all'intervento, all'utilizzo delle attrezzature necessarie, alla
manodopera occorrente (per tratti compresi fra due pozzi d'ispezione).

SOMMANO m 300,00 2,14 642,00 208,33 32,450
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 14´753,29 8´979,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´753,29 8´979,89

Sottofondi  (SpCap 4)

9 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra
01.A21.A60. vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
010 ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il

funzionamento del rullo o della piastra. Su marciapiedi
SOMMANO m² 630,00 2,52 1´587,60 1´198,00 75,460

10 Rimozione e successivo riposizionamento delle  panchine esistenti (nr. 6), ogni onere 
NP 5 compreso per dare il lavoro finito a completa regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´572,35 1´572,35 1´415,12 90,000
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 17´913,24 11´593,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´913,24 11´593,01

Pavimentazione  (SpCap 5)

11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
05 con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI  11104), classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore
< 80 cm.Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

SOMMANO m³ 94,50 98,34 9´293,13 2´910,61 31,320

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. appositacanaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 SOMMANO m³ 94,50 24,67 2´331,32 2´331,32 100,000

13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.0 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
05 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido. In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 1´000,00 1,35 1´350,00 687,02 50,890

14 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
10 diametro

SOMMANO kg 2´203,74 1,28 2´820,79 1´467,37 52,020

15 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo Sistema
NP 3 LEVOFLOOR CONCENTRATO COLORATO a marchio Levocell o similari) ,

eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo durabile, ghiaia a vista Le caratteristiche
quali: Rck (min. 40 N/mmq.), classe di esposizione, spessori, tipologia e
posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari, in conformità con le vigenti
normative. Il calcestruzzo confezionato con aggregati locali, verrà additivato con un
premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di
pavimentazioni ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO COLORATO
a marchio Levocell o similari). L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà
determinare:  un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla
fessurazione e agli urti; una colorazione uniforme e durabile della matrice del
calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle effiorescenze; avere un dosaggio di
25 kg./mc. ; essere in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente
idrosolubili. La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un
sottofondo in calcestruzzo, con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o
di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della
D.L., e opportuna protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico
che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante
l'applicazione con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temperaneo (del
tipo LEVOFLOOR DIFENDI a marchio Levocell o similari). Confezionamento e posa
in opera del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e
colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione
di campionature. Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno
assolutamente rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del
calcestruzzo. La posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo
le seguenti fasi :  Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano
dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre
l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa
pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo LEVOFLOOR DLF
WR a marchio Levocell o similari) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale
del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. Lavaggio delle superfici con
idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi
dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura,
quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della
pavimentazione ghiaia a vista, trattamento della superficie con idonei prodotti idro-
oleorepellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell o similari).
SPESSORE MINIMO CM. 8

SOMMANO m2 630,00 60,00 37´800,00 11´691,54 30,930

16 Fornitura e posa in oper di telo in polietilene (nylon) da posizionare tra il getto di
NP 48 fondazione e il getto di finitura della pavimentazione in ghiaietto, dello spessore di mm.

0.20 e del peso al mq. di Kg. 0.184, compresa la sovrapposizione di cm. 20
SOMMANO m2 630,00 1,16 730,80 584,64 80,000

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 72´239,28 31´265,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 72´239,28 31´265,51

17 Taglio pavimentazione in calcestruzzo mediante l'uso di sega carrellata con disco
NP 49 diamantato, per uno spessore minimo di cm. 3,00, ogni onere compreso per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte
SOMMANO m 280,00 3,98 1´114,40 770,16 69,110

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 73´353,68 32´035,67
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 73´353,68 32´035,67

Economie  (SpCap 6)

18 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 35,69 571,04 571,04 100,000
005
19 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 16,00 33,10 529,60 529,60 100,000
005
20 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28. carburante,  lubrificante,  trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per
005 il tempo di effettivo impiego.

 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
SOMMANO h 8,00 49,02 392,16 287,30 73,260

21 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in
01.P24.C60.0 loco edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Della portata oltre q 120
15 fino a q 180

SOMMANO h 25,00 66,65 1´666,25 897,78 53,880

22 Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibratori,  inclusi martelli e
01.P24.F30.0 scalpelli,  piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura
15 occorrente perun regolare funzionamento (carburante,  lubrificante, consumo attrezzi,

meccanico,  assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usataper la manovra e
l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego. Da l 4000

SOMMANO h 4,00 25,87 103,48 0,00

23 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,  carburante,  lubrificante e
01.P24.F35.0 trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo .
10 incluso motocompressore

SOMMANO h 4,00 28,10 112,40 0,00
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 76´728,61 34´321,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 76´728,61 34´321,39

Oneri per la sicurezza  (SpCap 7)

24 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno 1,00 148,01 148,01 0,00

25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
010 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

SOMMANO cadauno 1,00 98,38 98,38 0,00

26 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E10. posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
005 pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o

incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Nolo per il primo
mese

SOMMANO m 250,00 3,60 900,00 360,00 40,000

27 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e
28.A05.E10. posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei
010 pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o

incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in
sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m 250,00 0,50 125,00 50,00 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´000,00 34´731,39 44,527

T O T A L E   euro 78´000,00 34´731,39 44,527

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Moretta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Scavi 7´842,00 4´020,99 51,275
  002 Tubazioni 6´269,29 4´750,57 75,775
  003 Pulizia 642,00 208,33 32,450
  004 Sottofondi 3´159,95 2´613,12 82,695
  005 Pavimentazione 55´440,44 20´442,66 36,873
  006 Economie 3´374,93 2´285,72 67,726
  007 Oneri per la sicurezza 1´271,39 410,00 32,248

Totale SUPER CAPITOLI euro 78´000,00 34´731,39 44,527

     Moretta, 16/04/2018

Il Tecnico
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